

COMUNICADO N°07-2025-CCPA

La Comisión Central del Proceso de Ascenso, conformado con RM N°475-2025-MINSA, comunica a las unidades ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud, INS, INEN, las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, las unidades ejecutoras de salud del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario y al personal de la salud que participa en el presente proceso de ascenso lo siguiente:

1. En reunión sostenida el día 20 de agosto de 2025, la Comisión Central del Proceso de Ascenso aprobó la ampliación del plazo de la actividad “Inscripción de Postulantes al Ascenso (Aplicativo)” hasta el día **lunes 25 de agosto de 2025, MODIFICÁNDOSE** el “Cronograma del Proceso de Ascenso del Personal Asistencial”.
2. El nuevo cronograma se encuentra publicado en el siguiente enlace:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/6982703-proceso-de-ascenso-del-personal-de-la-salud-2025>
3. Se recuerda que el cierre de la etapa de inscripción es improrrogable, por lo que es de entera responsabilidad del postulante tomar las previsiones del caso.

Lima, 20 de agosto de 2025

COMISIÓN CENTRAL DEL PROCESO DE ASCENSO
R.M. N°475-2025-MINSA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '20 D	27 jul '20 J	3 ago '20 L	10 ago '20 D	17 ago '20 J	24 ago '20 L	31 ago '20 D	7 sep '20 J	14 sep '20 L	21 sep '20 D	28 sep '20 J	5 oct '20 L	12 oct '20 D	19 oct '20 J	26 oct '20 L	2 nov '20 D	9 nov '20 J	16 nov '20 L	23 nov '20 D	30 nov '20 J	7 dic '20 L	14 dic '20 D	21 dic '20 J	
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25																								
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	61 días	lun 21/07/25	lun 20/10/25																								
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	COM.CENTRAL																							
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	COMISION-UE																							
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	COMISION-UE																							
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	16 días	vie 1/08/25	lun 25/08/25	POSTULANTE																							
7	Evaluacion de criterios y requisitos	8 días	mar 26/08/25	jue 4/09/25	COMISION-UE																							
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 4/09/25	jue 4/09/25	4/09																							
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 5/09/25	vie 5/09/25	COMISION-UE																							
10	Presentacion de Recurso de Reconsideración	15 días	vie 5/09/25	vie 26/09/25	POSTULANTE																							
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados	8 días	mié 17/09/25	vie 26/09/25	COMISION-UE																							
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	lun 29/09/25	lun 20/10/25	POSTULANTE																							
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25	COMISION-UE																							
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	COMISION-UE																							
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	UE																							
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	COMISION-UE																							
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	2/10																							
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	COM.CENTRAL																							
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	COM.CENTRAL																							
20	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	39 días	jue 9/10/25	mar 2/12/25																								
21	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	jue 9/10/25	lun 13/10/25	OGGRH																							
22	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	OGGRH																							
23	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	OGPPM																							
24	Remisión del PDS a SG	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	OGAJ																							
25	PDS enviado al MEF	0 días	vie 17/10/25	vie 17/10/25	17/10																							
26	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	8 días	lun 20/10/25	mié 29/10/25	MEF																							
27	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	MEF																							
28	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	UE																							
29	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25	4/11																							
30	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	13 días	mié 5/11/25	vie 21/11/25	MEF																							
31	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	7 días	lun 24/11/25	mar 2/12/25	PLIEGO																							
32	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	18 días	mié 3/12/25	mié 31/12/25																								
33	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	18 días	mié 3/12/25	mié 31/12/25																								